УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Новый Город"

В.И. Наливко

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ по приведению в порядок подъездов МКД
на 2021 год
по Наро-Фоминскому району, поселение Апрелевка.

№ п/п	Адрес	Наименование управляющей организации	№ подъезда	Сдача объектов по срокам									
				28.02. 2021г.	31.03. 2021г.	30.04. 2021г.	31.05. 2021г.	31.05. 2021г.	30.06. 2021г.	31.07. 2021г.	31.08. 2021г.	30.09. 2021г.	31.10. 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Ул. Дубки д.№15**	ООО "Новый Город"	**1-9 эвак. лестницы**		①								
2	**Ул. Островского д.№38**	ООО "Новый Город"	**6 и МО**			②							
3	**Ул. Фадеева д. №11**	ООО "Новый Город"	**1**					③					
4	**Ул. Фадеева д. №20**	ООО "Новый Город"	**1**						④				
5	**Ул. Дубки д.№11**	ООО "Новый Город"	**1**							⑤			
6	**Ул. Дубки д.№17**	ООО "Новый Город"	**1**									⑥	
7	**Ул. Цветочная алл. Д.№9**	ООО "Новый Город"											
	Итого с нарастающим итогом:		**7**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**		**1**	