


График отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах в г. Апрелевка
на основании письма Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности
Администрации Наро-Фоминского городского округа № 836 от 26.04.2023 г.
в соответствии с графиком останова котельных на Планово-предупредительный ремонт 2023 г.

Адрес МКД	График отключения горячей воды
ул. Островского, дом 38	с «22» июня 2023 г. по «05» июля 2023 г. включительно
ул. Фадеева, дом 20	с «22» июня 2023 г. по «05» июля 2023 г. включительно
ул. Фадеева, дом 11	с «22» июня 2023 г. по «05» июля 2023 г. включительно
ул. Цветочная аллея, дом 9	с «22» июня 2023 г. по «05» июля 2023 г. включительно
ул. Дубки, дом 11	с «22» июня 2023 г. по «05» июля 2023 г. включительно
ул. Дубки, дом 15	с «22» июня 2023 г. по «05» июля 2023 г. включительно
ул. Дубки, дом 17	с «22» июня 2023 г. по «05» июля 2023 г. включительно

Администрация ООО «Новый Город»


"Согласовано"

Глава Администрации
Наро-Фоминского городского округа

 Р.Л. Шамнэ
« _____ » _____ 2023 г.

"Утверждаю"

Директор МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа»

 С.М. Ерёмин
« _____ » _____ 2023 г.

График

останова котельных на Планово-предупредительный ремонт 2023 года
по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
Май							
1	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	16.05.2023	29.05.2023	30.05.2023	Нет жилого фонда	
2	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	16.05.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 30.05.2023	Сезонная
3	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	17.05.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 31.05.2023	Сезонная
4	№35	с. Петровское	23.05.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 06.06.2023	Сезонная
5	№67	д. Ястребово	25.05.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 08.06.2023	Сезонная
Июнь							
6	№23	д. Софьино	01.06.2023	14.06.2023	15.06.2023		
7	№12	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова	01.06.2023	14.06.2023	15.06.2023		
8	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	01.06.2023	14.06.2023	15.06.2023		
9	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	06.06.2023	19.06.2023	20.06.2023		
10	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	06.06.2022	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 20.06.2022	Сезонная
11	№65	г. Веря, ул. Грязнова	06.06.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 20.06.2023	Сезонная
12	№61	г. Веря, ул. Лесная	06.06.2023	19.06.2023	20.06.2023		
13	№73	п. с-за Архангельский, ул. Центральная	07.06.2023	20.06.2023	21.06.2023		
14	№63	г. Веря, ул. Комсомольская	07.06.2023	20.06.2023	21.06.2023		
15	№80	г. Веря, ул. Кировская	07.06.2023	20.06.2023	21.06.2023		
16	№14	г. Апрелевка, ул. Апрелевская	08.06.2023	21.06.2023	22.06.2023		
17	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	08.06.2023	21.06.2023	22.06.2023		
18	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	08.06.2023	21.06.2023	22.06.2023		
19	№44	г. Апрелевка, ул. Самохина	13.06.2023	26.06.2023	27.06.2023		

20	№27	г. Апрелевка, ЖК «Весна»	13.06.2023	26.06.2023	27.06.2023		
21	№57	г. Апрелевка, ул. 2-Майская	13.06.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 27.06.2023	Сезонная
22	№75	д. Слепушкино	14.06.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 28.06.2023	Сезонная
23	№49	г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина	15.06.2023	28.06.2023	29.06.2023		
24	№71	д. Устье, ул. Центральная	14.06.2023	27.06.2023	28.06.2023		
25	№30	д. Головково	15.06.2023	28.06.2023	29.06.2023		
26	№47	г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	20.06.2023	03.07.2023	04.07.2023		
27	№56	п. Калинин	20.06.2023	03.07.2023	04.07.2023		
28	№37	г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер.	22.06.2023	05.07.2023	06.07.2023		
29	№58	г. Апрелевка, ул. Дубки	22.06.2023	05.07.2023	06.07.2023		
30	№62	г. Верея, ул. Восточная	22.06.2023	05.07.2023	06.07.2023		
31	№64	г. Верея, ул. Октябрьская	28.06.2023	11.07.2023	12.07.2023		
32	№53	п. Калинин, Тарасково	28.06.2023	11.07.2023	12.07.2023		
33	№77	д. Рождествено	29.06.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 13.07.2023	Сезонная
Июль							
34	№54	п. Калинин	04.07.2023	17.07.2023	18.07.2023		
35	№74	д. Назарьево	04.07.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 18.07.2023	Сезонная
36	№55	п. Калинин	04.07.2023	17.07.2023	18.07.2023		
37	№17	г. Апрелевка, п. Победа	05.07.2023	18.07.2023	19.07.2023		
38	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	05.07.2023	18.07.2023	19.07.2023		
39	№70	д. Шустиково	05.07.2023	18.07.2023	19.07.2023		
40	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	05.07.2023	18.07.2023	19.07.2023		
41	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленна	06.07.2023	19.07.2023	20.07.2023		
42	№25	п. Атепцево	04.07.2023	17.07.2023	18.07.2023		
43	№76	д. Симбухово, ул. Дороховская	06.07.2023	19.07.2023	20.07.2023		
44	№68	д. Веселево	11.07.2023	24.07.2023	25.07.2023		
45	№11	с. Петровское	11.07.2023	24.07.2023	25.07.2023		
46	№8	д. Васильчиново	12.07.2023	25.07.2023	26.07.2023		
47	№50	п. Селятино	13.07.2023	26.07.2023	27.07.2023		
48	№6	г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова	13.07.2023	26.07.2023	27.07.2023		
49	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	18.07.2023	31.07.2023	01.08.2023		
50	№4	г. Наро-Фоминск, ул.Московская	19.07.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 02.08.2023	Сезонная

51	№29	д. Таширово	19.07.2023	01.08.2023	02.08.2023		
52	№69	д. Вышегород	20.07.2023	02.08.2023	03.08.2023		
53	№79	г. Верея, ул. Боровская	25.07.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 08.08.2023	Сезонная
54	№26	с. Каменское	25.07.2023	07.08.2023	08.08.2023		
55	№18	п. Ново - Глаголево	25.07.2023	07.08.2023	08.08.2023		
Август							
56	№19	г. Апрелевка, ул. Августовская	02.08.2023	15.08.2023	16.08.2023		
57	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	09.08.2023	22.08.2023	23.08.2023		
58	№72	д. Волченки, ул. Центральная	09.08.2023	22.08.2023	23.08.2023		
59	№24	д/о Отличник	10.08.2023	23.08.2023	24.08.2023		
60	№5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	10.08.2023	23.08.2023	24.08.2023		
61	№22	г. Наро-Фоминск, ул. Связистов	10.08.2023	23.08.2023	24.08.2023		
62	№66	п. Пионерский, ул. Центральная	10.08.2023	23.08.2023	24.08.2023		
63	№42	д. Башкино	15.08.2023	28.08.2023	29.08.2023		
64	№21	д. Турейка, б.о. «Пансионат Нара»	16.08.2023	29.08.2023	30.08.2023		
65	№45	пос. Новая Ольховка	17.08.2023	30.08.2023	31.08.2023		
66	№16	д. Мякишево	17.08.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 31.08.2023	Сезонная
67	№52	д/о Бекасово	17.08.2023	30.08.2023	31.08.2023		
68	№78	г. Верея, пл. Советская	17.08.2023	26.09.2023	27.09.2023	Работы закончить до 31.08.2023	Сезонная

Согласовано:

Гл. инженер _____ Ершов А.В.

Исполнитель:

Начальник ПТО _____ Косенко Л.В.